

وثيقة التفاهم المبدئية

مشروع وضوح ميديا

تمهيد:

انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تأسيس كيان إعلامي رقمي يحمل رسالة واضحة تدعم القضايا الإنسانية والإعلامية في العالم العربي، تم التوافق بين الطرفين أدناه على بنود هذا التفاهم المبدئي، تمهيداً لإطلاق مشروع "وضوح ميديا".

أولاً: مسمى الكيان المشترك

يُعتمد اسم المشروع: "وضوح ميديا" وهو كيان إعلامي رقمي إبداعي يعمل على إنتاج وتوزيع محتوى مؤثر يخدم قضايا المجتمع العربي، ويبرز الرواية الإنسانية الفلسطينية.

ثانياً: الأهداف العامة للمشروع

1. تأسيس منصة إعلامية رقمية ذات طابع احترافي، تستند إلى الرواية الإنسانية.
2. إنتاج محتوى مرئي وبصري وإعلامي مؤثر يخدم المجتمعات العربية.
3. تمكين الشباب الإعلاميين في السعودية وفلسطين من خلال العمل الميداني المشترك.
4. بناء نموذج شراكة عربية يُحتذى به في دعم الإعلام المقاوم والتنموي.

ثالثاً: توزيع الأدوار والمهام

- بيست ميديا:

تتولى الجانب الإبداعي والتشغيلي والإشرافي، وتقديم المحتوى، الخطط، والتدريب.

- وضح النقا:

تتولى إدارة العمليات داخل السعودية، وتوفير التسهيلات الميدانية، والدعم المالي والإداري.

رابعاً: النسبة المقترحة للشراكة

- 60% بيست ميديا

- 40% وضح النقا

مع مراعاة أن التفاصيل المالية والحقوق الفكرية تُنظم ضمن العقد التنفيذي لاحقاً.

خامساً: خطة تشغيل أولية (90 يوم)

1. توقيع العقد النهائي
2. إطلاق الهوية البصرية والمنصات الرقمية
3. اختيار الفريق التشغيلي
4. إنتاج أول حملة إعلامية
5. تنفيذ تقييم مرحلي في نهاية الـ 90 يومًا لتعديل أو تطوير الخطة

سادسًا: مرونة التشغيل والتكيف المرحلي

نظرًا لطبيعة الشراكة بين طرفين من بيئتين جغرافيتين مختلفتين، فإن التشغيل المرحلي يتطلب بعض المرونة والتفاهم خلال المرحلة التأسيسية. ومن هذا المنطلق، نؤكد على ما يلي:

- يجري حالياً تشغيل المشروع عن بُعد بإشراف مباشر من فريق بيست ميديا، إلى حين استكمال ترتيبات التواجد الميداني الكامل في السعودية.
- من المخطط أن يستقر الفريق التنفيذي تدريجيًا داخل السعودية فور توفر الظروف المناسبة، بهدف إدارة العمليات بشكل مباشر وفعّال.
- قد تستدعي بعض المهام إعادة توزيع مرّن وفق تطور المشروع ومراحلته المختلفة، بما يضمن استدامة الشراكة ونجاح التنفيذ.

هذه المرحلة التأسيسية لا تُعد عائقًا، بل فرصة لتعزيز التفاهم وبناء نموذج تشغيل مرّن يواكب التحديات ويضمن انطلاقة ناجحة.

سابعًا: آلية المتابعة

- يجري التواصل بشكل دوري بين الطرفين (مرة كل أسبوعين مبدئيًا)
- يتم رفع تقرير تقدم دوري كل شهر
- يتم تقييم المرحلة بعد 3 أشهر لاتخاذ قرار بالتوسعة أو التعديل

تم إعداد هذه الوثيقة كمذكرة تفاهم غير ملزمة قانونيًا، وتهدف لتنظيم الانطلاق الأولي للمشروع ريثما يتم توقيع عقد الشراكة الرسمي.

مع خالص التقدير،

بيست ميديا × وضح النقا

بتاريخ: